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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

.1-  Description du projet :

Le présent appel d'offres concerne les travaux de reprise des étanchéités au logement de fonction B du Lycée Lyautey
(Boulevard Ziraoui, Casablanca).

Cette opération en site occupe traitera toutes les prestations utiles pour I'ouverture au public de ce batiment dans le respect
des reglements techniques, urbanistiques et administratifs en vigueur, notamment vis a vis de la sécurité des personnes.

[.2-  Allotissement :
Sans objet

.3-  Objet de I'appel d’offres :

Il s'agit d'un appel offres en vue de la passation d'un marché de travaux. En tout état de cause, I'ensemble des travaux et des
prestations objets du présent marché devra étre entierement conforme aux descriptifs techniques et architecturaux joints ainsi
qu'aux pieces administratives et graphiques du présent Dossier de Consultation des Entreprises, y compris les textes et
reglements qui y sont mentionnés.

l.4-  Mode de dévolution :
Le marché sera conclu avec une entreprise.

.5-  Tranche:
Le présent marché est composé d'une unique tranche ferme.

.6 -  Maitrise d'ouvrage, pouvoir adjudicateur :

Le maitre d'ouvrage est la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, a savoir I'Agence pour
I'Enseignement Francais a I'Etranger.

Le pouvoir adjudicateur est le représentant légal du maitre d'ouvrage pour I'exécution du présent marché, a savoir Monsieur le
Directeur de 'AEFE, représenté localement par le Proviseur du Lycée Lyautey.

Le comptable assignataire des paiements est Monsieur I'agent comptable principal de 'AEFE représenté localement par
Monsieur 'agent comptable secondaire du Lycée Lyautey.
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1.7-  Conduite d'opération

La conduite d'opération pourra étre assurée, pour le compte du maitre d'ouvrage défini au 1.6, par le Service des Affaires
Immobiliéres de I'AEFE représenté localement par le Groupements des établissements en gestion directe de I'AEFE de
Casablanca — Mohammedia.

Claude THOINET - Proviseur du Lycée
cthoinet@lyceelyautey.org
Tel: 05 22 436 900

Benoit CHEMINAL - Directeur Administratif et Financier
bcheminal@lyceelyautey.org
Tel: 05 22 436 900

Volny PERRIEZ - Directeur Administratif et Financier Adjoint
vperriez@lyceelyautey.org
Tel: 05 22 436 900

Nadia LANCE - Responsable commande publique
nlance@lyceelyautey.org
Tel: 05 22 436 900

1.8 -  Assistance a maitrise d’ouvrage
Aucun assistant a la maitrise d'ouvrage n'est prévu a ce jour.

.9-  Maitrise d'ceuvre
Pour cette opération, la maitrise d'ceuvre est assurée par :

ATELIER SANDRINE PASTRE,

132 Avenue Hassan I

20 070 Casablanca

(+212)52222 77 33

Email: ateliersandrinepastre@gmail.com

.10 - Contrdle technique

Aucune mission de contrdle technique par un bureau de contréle n'est prévue.

[.11 - Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs

Aucune coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé par un organisme particulier n'est prévue.
Il est rappelé que I'entreprise est responsable de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs durant la phase
chantier

.12 - Ordonnancement, pilotage et coordination

Il n'est pas prévu de mission spécifique d’'OPC pour ce chantier. L'ordonnancement, le pilotage et la coordination seront
assurés par le maitre d'ceuvre.

Le titulaire s'engage a faciliter le travail du maitre d’ceuvre en fournissant dans les délais impartis I'ensemble des piéces et
éléments nécessaires a la bonne exécution de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination.
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[.13- Ordre de service

Il est précisé qu'une décision du Maitre d'Ouvrage doit intervenir pour démarrer les travaux, pour autoriser tout dépassement de
la masse initiale des travaux, des interruptions ou ajournement des travaux. Ces décisions seront notifiées par ordre de service
du Maitre d'Cuvre. Sauf circonstances exceptionnelles engageant la sécurité des personnes ou des biens, seront contresignés
par le Maitre d'Ouvrage les ordres de services susceptibles d'avoir une incidence financiére par rapport aux prévisions du
marché.

Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maitre d'ceuvre, datés et numérotés. lls sont adressés en deux
exemplaires a I'entrepreneur ; celui-ci renvoie immeédiatement au maitre d'ouvrage l'un des deux exemplaires apres l'avoir signé
ety avoir porté la date a laquelle il I'a regu.

Lorsque I'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine
de forclusion, les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de quinze jours.

L'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait I'objet de réserves de
sa part.

.14 - Convocation de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur ou son représentant se rendra dans les bureaux du Maitre d'Ouvrage ou sur le chantier toutes les fois qu'il en
est requis.

1.15- Dispositions relatives aux travaux

Préambule : Durant la période de préparation, I'organisation globale du chantier (plans d'installations, acces...) fera l'objet d'un
document spécifique cosigné par la ou les entreprises attributaires.

Les travaux se déroulant dans une enceinte en activité I'entrepreneur devra se conformer

a) Entrée et sortie des ouvriers, du matériel et des matériaux

L'Entrepreneur devra, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation sur les prix, se conformer aux instructions
qui lui seront données par le maitre de l'ouvrage en ce qui concerne les heures d'entrée et de sortie des ouvriers,
I'emplacement et le dépdt du matériel et des matériaux.

b) Fonctionnement des services
L'entrepreneur supportera, sans indemnité ni plus-value sur les prix, les interruptions de travail nécessitées par les besoins de
fonctionnement ou d'exploitation de I'établissement et les mesures qui lui seront indiquées pour ne pas géner les services.

¢) Interdiction de circuler dans I'établissement scolaire

Seuls doivent étre utilisés par le personnel des entreprises les parcours, acces et locaux désignés. Il est formellement interdit
de pénétrer ou circuler sous quelque prétexte que ce soit dans les autres parties de I'établissement.

d) Sujétions diverses
L'Entrepreneur est tenu de reconnaitre les lieux dans lesquels s'exécuteront ses travaux ; aucune indemnité ni plus-value sur
les prix n'est accordée du fait des sujétions rencontrées en cours d'exécution dans les locaux occupés ou non. Il est établi un

procés-verbal contradictoire des lieux dés notification du marché sous la conduite du maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur est formellement tenu de recueillir auprés du conducteur d'opération les renseignements lui permettant d'établir
a l'usage de son personnel, les consignes particulieres concernant la sécurité, le vol et l'incendie etc.

I fait connaitre aupres du conducteur opération les acces et les limites de son chantier. Il veille & ce que les échafaudages et
les agrés ne constituent pas un acces facile dans I'établissement.

Les seuls interlocuteurs de I'entreprise pendant toute la durée de I'opération seront le conducteur d’opération et les
maitres d’ceuvre définis aux 1.6, 1.7 et 1.9 ci-dessus.
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] PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pieces constitutives du dossier de consultation des entreprises (DCE) sont les suivantes :

[.1-  Pieces particuliéres :

* Dossier administratif :
L'acte d'engagement (A.E.) ;
- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) ;

* Dossier technique :

- Le cahier des prescriptions spéciales (C.P.S.);

- Les pieces graphiques plans et schémas ;

- La décomposition du prix global et forfaitaire en précisant la répartition de la rémunération par cotraitants s'il y a lieu ; Ce
document est contractuel uniquement en ce qui concerne les prix unitaires. Le marché étant forfaitaire, les
quantités présentes sont indicatives et restent de la seule responsabilité de I'entreprise qui aura di s’assurer de
leur exactitude avant la signature du marché dans le cadre de la phase de mise au point.

Le titulaire devra prendre connaissance de I'ensemble des piéces du DCE, y compris les piéces graphiques relatives aux autres
lots et des documents qui y sont mentionnés.

En cas de contradiction entre les prescriptions des piéces particulieres ci-dessus, les spécifications d'ordre administratif définies
dans I'Acte d'Engagement et dans le C.C.A.P. prévaudront sur celles indiquées au dossier technique.

Dans le cas ou les piéces écrites techniques et les pieces graphiques seraient contradictoires, le principe retenu sera celui de
la piece la plus contraignante dont I'appréciation finale revient d'autorité au maitre d'ceuvre. Tout élément dessiné sur les plans
est di par le titulaire.

[.2- Documents généraux :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini a
I'article 2 de I'Acte d'Engagement.
le Décret Royal 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) ;
le dahir n°1-03-194 du 14 rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant sur la promulgation de la loi n°65-99 relative au
code du travalil ;
tous les textes législatifs et réglementaires marocains concernant I'emploi et les salaires de la main d'ceuvre
particuliérement le décret royal n°2.73.685 du 12 Kaada 1393 (8 Décembre 1973) portant revalorisation du salaire
minimum dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et I'agriculture, ainsi que tous les textes réglementaires
rendus applicables a la date de ['offre.

[.3- Textes Techniques :

Le devis général d'architecture (édition 1956) du Royaume du Maroc D.G.A approuvé par la décision du ministre de
I'habitat et de I'urbanisme du 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n°406-67 du 17 juillet 1967 ;

La loi n°12-90 du 15 hijja 1412 (17 juin 1972) relative a I'urbanisme ;
- Le décret n°2.02.177 du 22 fevrier 2002 approuvant le reglement parasismique (RPS 2000) applicable aux
batiments, fixant les regles parasismiques et instituant le comité national de génie parasismique ;
- Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux Publics et des Communications constitué comme
précisé dans la circulaire n°6019 T.P.C. du 07/06/1972 ;
- Reglements locaux concernant |'alimentation en eau et en électricité des immeubles ;
- Arrété n° 350.67 du Ministére Marocain de I'Equipement de la Formation Professionnelle et de la Formation des
Cadres du 15/07/1967 ainsi qu'aux regles techniques P.N.M. 711.005 et 006 annexées a |'arrété n°® 350/67,
- Le Dahir n® 170-157 du 26 Joumada | 1390 (30/07/1970) relatif & la normalisation industrielle notamment son article
3 définissant I'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du batiment,
- Arrété du 15/03/1963 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie
électriques,
- Arrété viziriel du 28/06/1938 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre
les courants électriques,

Les normes de I'U.T.E.,

Les normes des D.T.U ;

Les normes de 'A.F.N.O.R.,
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- Les normes marocaines N.M.,

- Les cahiers des charges du distributeur d'énergie et de tous les concessionnaires intéressés par les travaux,
- Les régles de calcul de structure : Eurocodes

- Laréglementation thermique (RT 2012)

- Le RPS 2000 (version 2011).

Dans le cas ou les normes marocaines et les normes frangaises seraient contradictoires, le principe retenu sera celui de la
norme la plus contraignante dont I'appréciation finale revient d'autorité au maitre d'ceuvre.

Les documents visés ci-dessus, bien que non joints au marché, sont réputés bien connus et les parties contractantes leur
reconnaissent expressément le caractére contractuel.

En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché feront foi.

.4 - Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du marché :

- Les plans d'exécution établis par I'entreprise sur la base des plans du projet.
- Le calendrier détaillé d'exécution défini a I'article IX.3 du présent CCAP qui sera remis par I'entrepreneur au maitre
d'ceuvre pendant la période de préparation.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper lignorance des documents cités du I.1 au Il.4 pour se soustraire aux
obligations qui en découlent.

] PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES. VARIATIONS DANS LES PRIX. REGLEMENT DES
COMPTES

lI.1- Répartition des paiements :
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.

lI.2 - Contenu des prix :
ll.2.a) Connaissance des documents et des lieux :

Les prix du marché sont établis :
- en ayant chiffré la fourniture au titre du présent marché des produits décrits dans le CPS la référence exacte
demandée.
- en tenant compte des dépenses et incidences de toute nature liées aux mesures de sécurité prises par les représentants du
maitre d'ouvrage ou & sa demande, y compris en cours d'exécution des travaux et jusqu'a expiration de I'année de garantie de
parfait achevement,
- en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des ouvrages entrant dans la réalisation
de l'opération.
- en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée d'ouvrages du ressort des services de la
ville dans laquelle se trouvent les travaux (eau, gaz, électricité, égouts, téléphone, télédistribution, chauffage urbain ...).
- en tenant compte de la connaissance de I'entrepreneur, préalablement a la remise de son offre, de I'état des lieux et de tous
les éléments afférents a I'exécution des travaux, |'entrepreneur reconnaissant avoir notamment :
* pris connaissance compléte et entiere du terrain et de ses abords, ainsi que des conditions d'acces et des
possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec
I'exécution.
* apprécié toute difficulté inhérente au site, en particulier aux existants, aux moyens de communication (antenne...),
aux ressources en main d'ceuvre ...
* vérifié avant toute exécution que les documents établis par le maitre d'ceuvre et plus généralement tous les
documents du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou
contradictions qui sont normalement décelables par un homme de lart. S'il reléve des erreurs, omissions ou
contradictions, il doit les signaler immédiatement par écrit au maitre d'ceuvre et maitre d'ouvrage.
* s'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du maitre d'ceuvre et auprés de tous
services ou autorités compétents francais et locaux.
- en tenant compte des sujétions résultant des prescriptions définies par les textes |égislatifs locaux et francais y compris les
normes des établissements recevant du public applicables a l'opération tels que régles de construction, équipements
électriques, énergie, lutte contre la pollution, acoustique, réglements sanitaires, sécurité incendie, accessibilité aux personnes
handicapées a mobilité réduite ...en vigueur a la date d'établissement des prix.
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- en tenant compte des sujétions de toute nature résultant des caractéristiques du sol et du sous-sol, qu'elles que soient les
erreurs ou insuffisances affectant I'éventuel rapport de reconnaissance de sol fourni a titre indicatif.

- il est rappelé que la décomposition du prix global et forfaitaire n‘a pour but que de servir d'élément d'appréciation
pour la détermination des acomptes au cours de I'exécution des travaux et de I'évaluation des travaux en plus ou en
moins-value. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra élever de réclamations fondées sur des erreurs de cette piece
quelles que soient leur importance et leur nature, le prix global et forfaitaire restant la base du marché ; notamment les
quantités calculées par l'entreprise et mentionnées dans les cadres de décomposition forfaitaire, restent de la
responsabilité de I'entrepreneur et n‘ont aucune valeur contractuelle.

Le Titulaire devra, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation du prix souscrit, se conformer aux instructions
qui lui seront données par le Maitre d'ouvrage en ce qui concerne les heures d'entrée et de sortie des ouvriers
(approximativement de 8h00-20h00, du lundi au samedi, une confirmation étant nécessaire lors de la communication
du planning de travaux par I'entrepreneur), 'emplacement et le dépdt des approvisionnements, et les acces des véhicules
lourds en dehors des heures de fonctionnement de I'établissement.

Le Titulaire supportera, sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, les interruptions du travail nécessitées par les besoins
du fonctionnement ou d’exploitation de I'établissement et prendra a sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées pour
ne pas géner les services.

Le Titulaire supportera, sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, le surcolt éventuel de travaux de nuit ou pendant les
week-ends et les jours fériés nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement ou d’exploitation de I'établissement.

Les prix du marché sont établis en considérant comme normalement prévisibles les conditions climatiques trentenaires locales.

l.2.b) Taxes:
Les prix du marché sont toutes taxes locales et tous droits de douanes éventuels inclus.

l.2.c) Frais :

Les prix du marché sont établis :
- en tenant compte de toutes les dépenses nécessaires a la réalisation de I'opération et de celles mises a la charge de
I'entrepreneur par les différents documents contractuels telles que - sans étre limitatives - :
* En dehors des études entrant dans la mission de la maitrise d'ceuvre définie a l'article 1.8 ci-avant, frais d'études
techniques propres a I'entrepreneur et d'établissement des plans de fabrication et de mise en ceuvre des prestations
a réaliser.
* Fourniture d'échantillons, présentation de prototypes tels que demandés dans les piéces du présent marché.
* Etablissement et fourniture des calculs techniques détaillés tels que thermiques, électriques, débits divers autres
que ceux fournis par la maitrise d'ceuvre et nécessaires pour la réalisation de I'ouvrage dans les regles de l'art.
* Frais d'adaptation des calculs et des plans d'exécution de la maitrise d'ceuvre aux aléas de chantier aprés ou en
cours de démolition.
* Frais résultant des contrbles de conformité thermiques et acoustiques.
* Frais d'essais de vérification de bon fonctionnement des installations et établissement des procés-verbaux
correspondants.
* Frais de nettoyage, d'enlévement des gravois, déchets, emballages.
* Frais d'établissement des plans de conformité, de recollement et des notices d'entretien, d'utilisation, d'exploitation
des installations.
* Frais entrainés par l'information et la formation du personnel chargé par le maitre de I'ouvrage de I'exploitation des
installations.
* Frais en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs selon la réglementation locale et/ou
francaise. Les dispositions les plus contraignantes dans chacun des pays sont applicables en priorité.
* Frais de reproduction des dossiers marché pour 'ensemble de ses sous-traitants.
* Frais d'assurances.
* Frais de transports de tous matériaux, matériels et fournitures nécessaires a la bonne réalisation des prestations de
ce marché ;
* Frais de traduction de toutes les pieces réalisées par l'entrepreneur et/ou nécessaire pour |'obtention d'une
autorisation administrative autre que celle du permis de construire remise dans le dossier de consultation.
* Frais d'installation et d'autorisation d'installation de chantier (autorisations des empietements sur les domaines
privés et publics comprises).
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* Frais de branchements, de distribution et de consommation de I'eau et de I'électricité nécessaires a la bonne
marche du chantier.

* Frais de conservation de l'acces pompier au batiment. Toute adaptation du chantier pour ce faire sera & la charge
de l'entreprise.

* Frais de chauffage/refroidissement par tous les moyens appropriés nécessaires a la bonne marche du chantier et
au respect du planning d'exécution des travaux.

* Frais de sondages complémentaires et de relevés complémentaires de réseaux concessionnaires passant par
I'emprise de l'installation de chantier.

* Frais de remise en état des abords du chantier a la fin des travaux.

* Frais de gardiennage (matériel et sécurité du site a assurer 24h/24 et 7jours/7)

Les prix de chaque corps d'état sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination de I'exécution des
prestations faisant I'objet de ce corps d'état, la marge du titulaire, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de
I'exécution de certaines des prestations ci-dessus.

lI.3- Mode d'évaluation des ouvrages :

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du présent marché seront réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est donné
dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire faisant lui-méme référence au " CPS "

A la fin du chantier, le montant total réglé a I'entrepreneur sera égal au montant figurant dans l'acte d'engagement modifié par
les décisions ou avenants éventuels de la personne responsable du marché.

En phase de mise au point du marché, la DPGF pourra étre ajustée afin de mettre en concordance ceux des prix unitaires qui
s'avéreraient surévalués par rapport aux prix couramment constatés.

Les ouvrages et prestations commandés en supplément ou en déduction ayant fait 'objet d'un ordre de service signé a la
demande du maitre de I'ouvrage, seront rémunérés suivant les dispositions ci-apres :
- par application des prix d'unité dont le libellé est détaillé dans la décomposition du prix global et forfaitaire.
- ou, lorsqu'ils ne peuvent étre réglés a l'aide des prix ci avant, par des prix établis a I'amiable entre la maitrise ouvrage
et I'entrepreneur.
Ces travaux feront I'objet d'ordres de service établis par le maitre d'ceuvre et notifiés a I'entrepreneur. L'entrepreneur est réputé
avoir accepté l'ordre de service si dans le délai de 15 jours suivant sa notification il n'a pas présenté au maitre d'ouvrage de
réserves avec toutes justifications utiles.
Tout ouvrage ou prestation avec plus-value réalisés sans ordre de service préalable ne sera pas pris en compte dans
le projet du ou des avenants du présent marché.

Ces différents modes de rémunération comprennent toutes les obligations et charges imputées a I'entrepreneur par le présent
C.C.AP. et plus particulierement de son article 111.2, en ce compris les études de toute nature de l'entreprise et plus
généralement ses frais généraux.

En cas de diminution de la masse des travaux, I'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que cette diminution
n'excéde pas 15 % du montant initial des travaux.

.4 - Modalités de réglement :

ll.4.a) Décompte général - solde :

Le maitre d'ouvrage établit le décompte général signé par la personne responsable du marché, doit étre notifié a I'entrepreneur
quarante-cing jours au plus tard apres la date de la remise du projet de décompte final par I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit, dans un délai de trente jours a compter de la notification du décompte général, le renvoyer au maitre
d'ouvrage, revétu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent
étre exposees par I'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le
paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déja formulées
antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un reglement définitif. Ce mémoire doit étre remis au maitre d'ouvrage dans
le délai de trente jours indiqué ci-dessus.

Dans le cas ou I'entrepreneur n'a pas renvoyé au maitre d'ouvrage le décompte général signé, dans le délai de trente jours, ou
encore dans le cas ou, 'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé ce refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses
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réserves en précisant ses réclamations, ce décompte général est réputé étre accepté par lui, il devient le décompte général et
definitif du marché.

.4.b) Mentions a faire figurer sur les factures

Les décomptes devront revétir le nom de « facture » et devront comporter les mentions suivantes :
- numéro de facture
- référence du marché
- nom et adresse complete du vendeur
- le RC, l'identifiant fiscal, 'lCE, le numéro de patente et le numéro CNSS
- coordonneées bancaires
- nom et adresse du client (Groupement des établissements en gestion directe de 'AEFE de Casablanca -
Mohammedia de I'AEFE, Lycée Lyautey, 260 boulevard Ziraoui, 20040 Casablanca)
- description des biens et/ou services
- prix sans TVA / prix avec TVA
- date de réalisation de la prestation (date du service fait)
- date de facture
- cachet et signature

lI.5- Variation dans les prix :

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux, y compris d'une
éventuelle prolongation de leur durée d'exécution, sont réputées intégralement réglées par les stipulations ci-apres :

11.5.1 les prix sont fermes, non révisables et non actualisables.
[11.5.2Mois d'établissement des prix du marché
Sans objet.

[11.5.3. Choix des index de référence
Sans objet.

[11.5.4. Modalités d'actualisation des prix
Sans objet.

[11.5.5. Actualisation provisoire
Sans objet

.6 - Désignation des sous-traitants :

Dans le cas ou I'entreprise souhaite faire appel a la sous-traitance supplémentaire par rapport aux sous-traitants déclarés lors
de sa candidature, elle devra signaler I'estimation du montant qu'elle envisage de sous-traiter dans I'acte d’engagement dés la
remise de son offre et nommer son ou ses sous-traitants au plus tard avant la fin de la phase de préparation de chantier.
Aucune réclamation de I'entreprise ne sera acceptée en cas de non agrément d'une demande de sous-traitance par le maitre
d’ouvrage.

La désignation et I'agrément de sous-traitants devront se faire dans les conditions strictes définies ci-dessous :

L'acte spécial dont une copie est remise avec le présent document précise tous les renseignements a remettre pour son
agrément auprés du maitre d'ouvrage.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
- le nom, 'adresse et la raison ou la dénomination sociale du sous-traitant ;
- le compte a créditer ;
- la nature et le montant des prestations sous-traitées ;

Pour chaque sous-traitant, le titulaire doit joindre, en sus de l'acte spécial :
- les différents certificats réglementaires du pays en question attestant que le sous-traitant a satisfait au 31/12/2018 a
I'ensemble de ses obligations fiscales et sociales ;
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- Les qualifications ou les références équivalentes permettant d'apprécier les possibilités pour le sous-traitant
d'exécuter les travaux qui lui seront confies.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire a chaque projet de décompte une attestation indiquant la somme
a régler par le maitre de I'ouvrage pour chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation
dans les prix éventuellement prévue dans le contrat de sous-traitance.

lI.7 - Délais de reglement :
Les modalités du reéglement des comptes du marché sont les suivantes :

Le délai global de paiement ne peut excéder 45 jours (hors délais d’opération bancaire) apres la date a laquelle le projet de
décompte mensuel ACCEPTE par le maitre d'ceuvre est recu par le maitre d'ouvrage.

Le paiement du solde du décompte général doit intervenir dans un délai de 45 jours (hors délais d’opération bancaire) a
compter de la notification du décompte général sous réserve d'acceptation de ce décompte général par I'entreprise dans un
délai de 15 jours a compter de la notification.

Le maitre d'ceuvre ne pourra établir le projet de décompte général qu'a partir de la date de réception SANS RESERVE du lot
concerné. Si, du fait de I'entrepreneur il ne peut étre procédé aux opérations de vérification ou a toutes les opérations
nécessaires, le délai de reglement est prolongé d'une période de suspension dont la durée est égale au retard qui en est
résulté.

En cas de dépassement du délai de mandatement du maitre d'ouvrage, il sera accordé des intéréts dont le taux par jour de
retard, incluant les jours fériés, est fixé a:

I=tx(n/360)ou:

t=4%,

n = nombre de jours.

Ce taux sera appliqué au montant du paiement concerné.

IV]  DELAISD’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

IV.1- Délais d'exécution des travaux :

Le délai global d'exécution et les délais partiels par phases sont fixés a I'article 4 de I'acte d’engagement du présent marche.
Toute modification du délai d'exécution fera l'objet d'une décision ou d'un avenant de la personne responsable du marché.
Cette décision sera notifiée a I'entrepreneur par un ordre de service du maitre d'ceuvre.

IV.2 - Décompte des délais :

Tout délai imparti dans le marché au maitre d'ouvrage, a la personne responsable du marché ou a I'entrepreneur commence a
courir le lendemain du jour ou s'est produit le fait qui sert de point de départ & ce délai.

Tous les délais définis et fixés au présent marché sont exprimés en jours calendaires.

IV.3- Prolongation du délai d'exécution :
Le délai d'exécution sera prolonge le cas échéant du nombre de jours d'intempéries tels que précisés a l'article VIII.2 ci-apres.

IV.4 - Pénalités pour retard d’exécution de travaux :

Une pénalité journaliere PREVISIONNELLE et non révisable de 2/1000eme du montant du marché avec un minimum de
10000 dirhams H.T, pourra étre appliquée en cas de retard en cours d'exécution des travaux du présent marché constaté par
référence au calendrier d'exécution. Cette prévision est constituée a partir du premier retard constaté et jusqu'a extinction
éventuelle de ce retard.

Une pénalité journaliere et non révisable de 1/1000éme du montant du marché pourra étre appliquée dés que le retard du
titulaire entraine de fait un retard pour l'intervention d'une entreprise sur un lot différent.
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Chacune des deux pénalités sera encourue du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ouvrage ou par le maitre
d’'ceuvre et sera appliquée sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.

Les pénalités globales, dans le cas de sous-traitants pour lesquels le paiement est effectué a des comptes sépares, sont
réparties entre le titulaire et le ou les sous-traitants. Cette répartition est fournie par le titulaire dans un délai de 30 jours suivant
la date de notification de réception de I'écrit signalant I'application de pénalités. Dans I'attente de cette répartition, les pénalités
sont retenues a l'entrepreneur titulaire. Si la répartition de la pénalité n'est pas fournie dans le délai prévu, le montant total de la
penalité est supporté définitivement par le titulaire.

IV.5- Pénalités pour retard de remise de document autres que les dossiers décrits au X.3 et X.4 :

En cas de retard dans la remise des plans et/ou autres documents a fournir par le titulaire a la demande de la maitrise
d’'ouvrage ou de la maitrise d'ceuvre ou demande notée sur un compte rendu de chantier, une pénalité journaliere sera opérée
sur le dernier décompte mensuel du titulaire.

Le montant de cette pénalité est fixé & 1000 dirhams H.T. par jour calendaire de retard.

Cette pénalité sera encourue du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ouvrage ou par le maitre d’ceuvre et sera
appliquée sans mise en demeure préalable.

IV.6 - Pénalités diverses :

IV.6.1 Rendez-vous de chantier :

En cas d'absence a la réunion de chantier 'entreprise concernée encourt, sans mise en demeure préalable une pénalité fixée a
500 dirhams H.T.

Sauf circonstances exceptionnelles (greve des transports...), tout retard de plus d’'une heure a la réunion de chantier pourra se
voir sanctionné d'une pénalité de 500 dirhams H.T.

IV.6.2. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs :

En cas de non-respect des prescriptions relatives a I'hygiene, a la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs fixées
a l'article IX.5 ci-apres le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journaliére par jour calendaire fixée a
500 dirhams H.T.

IV.6.3. Retard dans le nettoiement et la remise en état du chantier :

Au fur et a mesure de 'avancement des travauy, le titulaire doit procéder, a ses frais au dégagement, au nettoiement et a la
mise en état des emplacements mis a la disposition par le maitre d'ouvrage ou la ville du lieu des travaux. Il se conformera,
pour ce dégagement, ce nettoiement et cette mise en état, aux détails fixés par les instructions qui lui sont données en
conformité avec les directives de I'administration locale.

En cas de retard et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, il sera appliqué, a partir du terme du délai fixé, une
pénalité journaliére par jour calendaire fixée a 500 dirhams H.T.

IV.6.4. Dépdt de matériaux, matériels, gravois terres en dehors des zones prescrites :
En cas d'infraction et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, il sera appliqué, a partir du terme du délai fixé,
une pénalité journaliere par jour calendaire fixée a 500 dirhams H.T.

IV.6.5. Pénalités pour retard de remise des dossiers tels que décrits a l'article X :

En cas de retard dans la remise de ces dossiers par le titulaire, une pénalité journaliére sera opérée sur le solde du titulaire.

Le montant de cette pénalité est fixé a 2000 dirhams H.T. par jour calendaire de retard.

Cette pénalité sera encourue du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ouvrage ou par le maitre d'ceuvre et sera
appliquée sans mise en demeure préalable.

IV.6.6. Retard dans la présentation des échantillons de matériaux et matériels :

En cas de retard dans la présentation des échantillons de matériaux et matériels et sans qu'il soit besoin d'une mise en
demeure préalable, il sera appliqué, a partir du terme du délai fixé, une pénalité journaliére par jour calendaire fixée a 1500
dirhams H.T.

IV.7 - Prime pour avance :
Sans objet.
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IV.8 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux :

Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'appliqgue a I'achevement de tous les travaux prévus incombant a
I'entrepreneur y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux.

V] CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

V.1- Avance facultative
Une avance facultative de 20% du montant total du marché peut étre accordée au titulaire d'un marché.

Le versement de l'avance facultative est subordonné & la production par I'entrepreneur d’une caution émanant d'un
établissement bancaire réputé de la place dont le montant sera égal au montant de I'avance accordée. Cette caution est
restituée au titulaire dés que I'avance aura été remboursée en totalité.

Le paiement de I'avance facultative interviendra dans le délai de UN (1) mois & compter de la date a laquelle commence a
courir le délai contractuel d'exécution ou, si elle lui est postérieure, a partir de la date a laquelle le Titulaire aura fourni la caution
bancaire.

Le remboursement de |'avance facultative commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint
ou dépasse 60% du montant du marché. Le remboursement devra étre terminé lorsque le pourcentage atteint 80%.

V.2- Retenue de garantie :

Aucune retenue de garantie n'est prévue au présent marché.

VI] PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

VI.1- Provenance des matériaux et produits :

Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) et en particulier le “Cahier des Prescriptions Spéciales (C.P.S.) fixent la
provenance de certains matériaux et composants de construction.

VI.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

VI.2.1 Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) et en particulier le "Cahier des Prescriptions Spéciales (C.P.S.)
précisent quels matériaux, produits et composants de constructions feront I'objet de vérifications, ou de surveillance de
fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

VI.2.2 Le maitre d'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché (cf.
article 1X.1.1 ci-apres) :
s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses contrélées,
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

VI.2.3 Procédé, produits ou matériaux non traditionnels

Il est précisé que I'emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par
I'entrepreneur d'un avis technique d'un centre technique du batiment agréé localement. Dans tous les cas ol un accord des
assurances de responsabilité décennale est nécessaire, I'entrepreneur doit justifier de cet accord, préalablement a toute mise
en ceuvre

Les ouvrages a construire constituant un établissement recevant du public, avant tout emploi, I'entrepreneur adressera au
maitre de l'ouvrage, au maitre d'ceuvre et si la réglementation locale exige son intervention, au bureau de contréle, les procés-
verbaux d'essais effectués par des laboratoires spécialisés agréés, des matériaux ou éléments de construction qu'il se propose
d'employer; ces procés-verbaux attestent que le comportement au feu desdits matériaux ou éléments de construction répond a
['utilisation qui en est prévue et aux dispositions du réglement de seécurité

Tous les composants entrant dans la réalisation des travaux, y compris ceux ayant été utilisés pour la bonne marche du
chantier, doivent offrir, au jour fixé pour la réception, une fiabilité égale a celle que ces composants ont a I'état de neuf.

Reprise des étanchéités au logement B du lycée Lyautey - Pdle Casa Mohammedia - Marché de travaux - CCAP 14/23



Toutefois, 'usure normale due aux essais et vérifications prescrits par le marché, n'entraine pas l'obligation de remplacement
du composant ou de la partie du composant ayant subi lesdits essais ou vérifications.

VI.2.4 L'entrepreneur supportera les frais de cessions, licences et obtiendra les autorisations nécessaires a I'utilisation et a
I'emploi des matériaux, matériels, procédés de fabrication couverts par des brevets, licences, dessins ou modeles, marques de
fabrique ou de commerce, méme si ces matériaux, matériels, procédeés de fabrication lui sont imposés par les documents
contractuels.

VI.2.5. Si les essais et vérifications dus au marché ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur doit les modifications et
compléments nécessaires pour que satisfaction soit obtenue.

Il supporte alors, en outre, les frais des essais et vérifications nécessaires a la suite des modifications et compléments
apportés.

VI.2.6. En cas de désaccord avec les résultats des essais, controles, mesures, vérifications, le maitre de l'ouvrage ou
I'entrepreneur peut solliciter a titre d'appel une nouvelle série d'essais, contrbles, mesures, vérifications, qui seront a la charge
de la partie qui succombera en appel.

VII]  IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet

VIII]  CONSTATS PREALABLES

L'entrepreneur fait dresser a ses frais un constat contradictoire des lieux, batiments, voiries et espaces verts, avant
tout commencement d'exécution des travaux.

Ces pieces sont accompagnées de toutes photos, croquis nécessaires attestant de fagon visuelle I'état des lieux pour lesquels
ces documents sont jugés utiles. Copie de ces actes et documents qui I'accompagnent est fournie en double exemplaire a titre
gracieux au maitre de l'ouvrage et maitre d'ceuvre (constat par rapport aux propriétés voisines et mitoyennes, constat par
rapport aux espaces et voiries publiques,...).

IX]  PREPARATION - PILOTAGE, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

IX.1- Calendrier prévisionnel d'exécution :

Le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-dessous dépassera son intensité limite. Cette prolongation sera accordée sous réserve qu'un constat soit pris a la
demande de l'entrepreneur aupres du maitre d'ceuvre, dans un délai de trois jours a compter de la manifestation du
phénoméne et que le phénomene ait réellement empéché le déroulement normal du chantier. Il pourra s’agir de :

- précipitations importantes ;

- vent dont la vitesse serait supérieure ou égale a 80 Km/h.

IX.2 - Période de préparation - programme d'exécution des travaux :

Cette période commence & courir le premier jour suivant la notification du marché de travaux au titulaire. La durée de cette
période est d’une semaine. Elle est incluse dans le délai global du marché fixée a I'article 4 de l'acte d’'engagement du
présent marché.

Il est notamment procédé, au cours de cette période, par I'entrepreneur aux opérations suivantes :
- établissement, a partir du calendrier prévisionnel d'exécution et avec la maitrise d'ceuvre, du calendrier detaillé
d'exécution propre a son marché
- établissement de I'échéancier prévisionnel de paiement propre a son marché
- établissement des plans d'exécution n'entrant pas dans la mission du maitre d'ceuvre suivant le calendrier
prévisionnel d'exécution
- établissement des derniéres demandes d'agrément de sous-traitants de I'entreprise
- fourniture des fiches techniques et échantillons pour validation par la maitrise d’ceuvre avant commande
- consultation, désignation et agrément des sous-traitants
- la définition des dispositifs de sécurité et d'hygiéne prescrits par le chapitre IX.6 ci-aprés.

Reprise des étanchéités au logement B du lycée Lyautey - Pdle Casa Mohammedia - Marché de travaux - CCAP 15/23



Il est notamment procédé en sus, au cours de cette période, par I'entrepreneur chargé de linstallation de chantier aux
opérations suivantes :
- établissement, a partir du calendrier prévisionnel d'exécution et avec la maitrise d'ceuvre (si aucun OPC n'est prévu
pour 'opération concernant le présent marché), du calendrier détaillé global d'exécution
- établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux.

Tous les documents qui doivent étre établis par I'entrepreneur au cours de la période de préparation des travaux sont soumis
au visa du maitre d'ceuvre.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du visa du maitre d'ceuvre.

Il est précisé que pendant la période de préparation, aucune intervention de I'entreprise sur le site n'est autorisée en dehors
des installations de chantier.

Sur le projet d'installation de chantier fourni par la maitrise d'ceuvre et complété par I'entreprise doivent figurer :
- le tracé des clétures de chantier, leur matiere, les dispositifs de protection spécifiques au maintien des circulations
publiques piétons et automobiles.
- 'emplacement des voies et grues avec indication des périodes de travail et des périodes de transfert ainsi que celui
des monte matériaux, s'il y a lieu.
- les postes de transformation de chantier, les surpresseurs, s'il y a lieu, et les réservoirs et postes d'eau ainsi que
les schémas des branchements provisoires,
- les installations obligatoires destinées au personnel,
- la voirie provisoire & réaliser pour les besoins du chantier, véhicules, engins et personnes avec indications des sens
obligatoires, s'ily a lieu,
- 'emplacement des points lumineux pour I'éclairage du chantier,
- 'emplacement des parkings provisoires,
- 'emplacement des postes provisoires de lutte contre l'incendie,
- les zones de mises en dépdt des terres, des gravois avant enlévement,
- les zones de mises en dépbt des terres en attente de réemploi ainsi que les zones éventuellement interdites aux
entreprises.
- les emprises des échafaudages et leur mode de protection et de maintenance.

Figureront en outre, tous renseignements qui seraient jugés utiles ou nécessaires par |'entrepreneur.

Les installations de chantier doivent étre conformes aux dispositions Iégales et réglementaires et é&tre conformes aux plans
d'installation de chantier établis et acceptés. Compte tenu du mode d'avancement des travaux, I'entrepreneur ne peut s'opposer
aux nécessités de deplacement des installations de chantier, ni prétendre, de ce fait, & prolongation de délai ou a modification
du prix.

Les frais d’entretien, d'installation et de gardiennage sont & la charge de I'entreprise responsable des installations du chantier.
Elle est tenue d'assurer la surveillance de ces locaux.

Ces installations sont maintenues en place jusqu'a l'ordre donné par le maitre d'ceuvre de procéder a leur enlevement, cet
ordre pouvant étre postérieur a la date de réception (utilisation pendant la période suivant la levée des réserves).

L'emprise des installations est limitée par le périmétre d'emprise de I'opération selon plan de masse et/ou plan d'installation de
chantier.

IX.3- Occupation temporaire du domaine public :

Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé et les permissions de voirie devront étre demandées par
I'entrepreneur a l'autorité compétente. Les frais afférents a ces demandes et la remise en état éventuel aprés travaux,
sont a la charge de I'entrepreneur qui en fait la demande.

IX.4 - Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers :
Toutes les dispositions suivantes sont réputées incluses aux montants des prestations.
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IX.4.1. Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont
executés a proximité des lieux habités ou fréquentés ou méritent des protections au titre de la sauvegarde de I'environnement,
I'entrepreneur prend, & ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour palier, ou tout au moins réduire au maximum, les
génes imposées aux usagers et aux voisins et notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le bruit
des engins, les vibrations, les fumées, les poussieres.

IX.4.2 Si la superficie de I'emprise du terrain mis a la disposition de I'entrepreneur pour [installation du chantier, dép6ts
provisoires de matériels et matériaux est insuffisante, celui-ci fait son affaire de la recherche des espaces qui lui sont
nécessaires, de leur location, de leur entretien et remise en état et des sujétions pouvant résulter de leur éloignement du lieu
des travaux. Les frais et incidences en résultant sont a la charge et compris dans le prix de I'entrepreneur titulaire.

Aucun dép6t de matériels et matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent étre établis a l'intérieur du futur batiment, sauf
disposition contraire du projet d'installation de chantier ou autorisation écrite spéciale du maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur ne peut s'opposer ni prétendre a supplément si des travaux confiés par le maitre de l'ouvrage a d'autres
entreprises l'obligent a réduire les emprises mises a disposition de méme que si ces travaux nécessitent la modification ou le
déplacement des installations de chantier.

IX.4.3 Autorisations administratives :

Il appartient & I'entrepreneur de demander les autorisations administratives nécessaires a l'organisation de son chantier avec
I'assistance du maitre d'ouvrage.

A l'exception du Permis de construire, c'est I'entrepreneur qui fait son affaire des démarches nécessaires a l'obtention des
autorisations administratives nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet de son marché.

L'entrepreneur fait son affaire auprés des Administrations et Services compétents de toutes démarches, autorisations, enquétes
et autres interventions ayant trait au chantier et en supporte, en tant que besoin, les incidences financiéres.

IX.4.4 Mesures particuliéres concernant la sécurité et I'hygiéne :
Les mesures particulieres ci-apres concernant la sécurité et I'hygiene seront prises par I'entrepreneur.

IX.4.4.1 Locaux pour le personnel :
Sans objet.

A I'exception du personnel strictement nécessaire au gardiennage des installations du chantier, le logement
du personnel des entreprises est interdit sur le chantier.

IX.4.4.2 Sécurité :

L'entrepreneur précisera au maitre d'ouvrage :
- les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques encourus par le personnel, tant dans
les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des travaux, et en particulier en
fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention verticale et horizontale des engins ;
- les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
- les mesures nécessaires au gardiennage des lieux pendant toute la durée des travaux et a la sécurité des biens
contre le vol, incendie ou les dégradations de toutes natures (y compris pour les matériels et les fournitures de
chantier).

[X.4.4.3 Acces au site :

Liste des intervenants : I'entreprise devra transmettre au maitre d'ouvrage, au moins 10 jours a l'avance, le nom, prénom,
date de naissance et n° de CIN de toute personne de son entreprise et de ses éventuels sous-traitants qui sera admis a
travailler sur le site. Seules les personnes mentionnées sur cette liste au préalable validée par le maitre d'ouvrage pourront
accéder au chantier. Le maitre d’ouvrage pourra refuser I'acces a un intervenant sans avoir de justification a donner et
sans que I'entreprise puisse élever de réclamation a cette décision.

L'entreprise remettra également une liste des véhicules (avec n° d'immatriculation) susceptibles d'accéder au site. Chaque
jour, les ouvriers devront porter un badge au nom de I'entreprise qui sera confectionné par I'entreprise.

[X.4.4.4 Réunions de chantier :
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L'entrepreneur est tenu d'assister aux réunions de chantier provoquées par le maitre d'ceuvre. La périodicité de ces réunions de
chantier sera fixée par le maitre d'ceuvre durant la période de préparation. Elle pourra étre modifiée a son initiative en cours de
travaux.

Des réunions de travail pourront étre organisées sur l'initiative du maitre d'ceuvre et pourront se tenir indifféremment sur site ou
chez le maitre d'ouvrage (Lycée Lyautey a Casablanca).

Il appartient & I'entrepreneur de se faire représenter & ces réunions par un représentant qualifié, compétent et dont il
communiquera le nom au maitre d'ceuvre dés la période de préparation.

L'absence de l'entrepreneur ou son remplacement par une personne insuffisamment qualifiée, a quelque titre que ce soit,
entraine la responsabilité de l'entrepreneur.

Il est établi a la suite de chaque réunion de chantier un PV de visite de chantier, mention explicite faite des présents, et sur
lequel le maitre d'ceuvre inscrit toutes instructions ou observations ne faisant pas de sa part I'objet de notifications écrites par
une voie différente.

L'entreprise est tenue, avant chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscriptions portées sur ledit PV de
chantier. Les instructions portées par le maitre d'ceuvre sur le PV de chantier valent ordre a |'entrepreneur, toute suite devant y
étre donnée a la diligence du chef de chantier.

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

IX.5- Plans d'exécution - notes de calculs - études de détails :

La maitrise d'ceuvre a réalisé toutes les études incluses dans le dossier de consultation des entreprises de la présente
opération.

Les plans dressés par la maitrise d'ceuvre ne se substituent pas aux plans de chantier, d'atelier, de montage de mise
en ceuvre dus par I'entrepreneur.

Les études du maitre d'ceuvre sont réputées acceptées sans réserve par I'entreprise a la signature du marché.

L'entrepreneur vérifie avant toute exécution que les documents établis par le maitre d'ceuvre ne contiennent pas d'erreurs,
omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art.

S'il reléve des erreurs, omissions ou contradictions, I'entrepreneur doit les signaler immédiatement au maitre d'ceuvre par écrit.

I compléte, en tant que de besoin, les documents établis par le maitre d'ceuvre par tous documents jugés nécessaires par lui,
qu'il met a jour au fur et a mesure de l'avancement des travaux et en fonction des modifications éventuellement intervenues et,
ce, sans aucune rétribution.

Tous les documents établis par I'entrepreneur a quel titre que ce soit sont fournis a titre gracieux au maitre d'ouvrage, au maitre
d'ceuvre.

La reprographie des plans d'exécution est la charge du titulaire en autant d'exemplaires que nécessaires pour la maitrise
d'ceuvre, la maitrise d'ouvrage.

X] CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

X.1- Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux :

X.1.1 Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans le "Cahier des Prescriptions Spéciales (C.P.S.)
seront assurées sur le chantier par le maitre d'ceuvre en liaison avec I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit mettre a la disposition du maitre d'ceuvre tout le matériel nécessaire a la réalisation des essais prévus dans
son marche.

X.1.2 Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrbles en sus de ceux définis par le marché dans
les conditions prévues a l'article VI.2.2 du présent document.
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X.2- Les opérations préalables a la réception comportent :

- lareconnaissance des ouvrages exécutes ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- la constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au marché ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux ;
- les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un proces-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et par I'entrepreneur ;
si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

X.2.1 Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, le maitre d'ouvrage décide si la réception est ou non
prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des
travaux.

La décision ainsi prise est notifiée a I'entrepreneur dans les vingt (20) jours suivant la date du procés-verbal.

X.2.2 Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du marché, étre exécutées aprés une durée
déterminée de service des ouvrages ou a certaines périodes de l'année, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve
de I'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini a l'article X.3. Ci-aprés ne sont pas concluantes, la
réception est reportée.

X.2.3 Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans un délai maximum de quatre semaines.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais de
I'entrepreneur.

X.2.4 Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entierement conformes aux spécifications du marché,
sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des
ouvrages le maitre d'ouvrage peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise
en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer a I'entrepreneur une réfaction sur
les prix.

Si I'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est
prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de
leur réparation.

X.3-  Réceptions partielles

La fixation par le marché pour une phase de travaux ou un ouvrage spécifique, de délais d’exécution distincts du délai global
d’exécution, implique une réception partielle de cette phase de travaux ou de cet ouvrage specifique.
La procédure de réception partielle est identique a celle prévue a l'article X.2.

Pour les phases de travaux ou ouvrages spécifiques ayant donné lieu a une réception partielle, le délai de garantie démarre a
compter de la date de la réception de la derniére phase de travaux.

X.4 - Documents fournis apres exécution :

A la fin des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d'ceuvre et au Maitre d’ouvrage un contre-calque et trois tirages de tous
les plans des ouvrages conformes a I'exécution, les notes de calcul, notices de fonctionnement et d'entretien (tirages et version
informatique), qui devront étre validés par le maitre d’ouvrage sous couvert du maitre d’'ceuvre.

X.4.1. Plans de recollement et de détail
Au fur et a mesure de l'avancement du chantier, I'entrepreneur établit des documents de détail qui seront veérifies par le maitre
d'ceuvre.

X.5- Dossier d'entretien et de maintenance :
L'entrepreneur devra fournir & la réception un dossier d'entretien et de maintenance (1 original et 2 copies).
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Le dossier d'entretien et de maintenance se présente sous la forme d'un classeur de format 29x32cm. Il comprend un dossier
de gestion de la maintenance, un dossier technique simplifié. Il sera remis également en version informatique, et devra étre
validé par le maitre d'ouvrage sous couvert du maitre d'ceuvre.

X.5.1. - Le dossier d'homologation d'essais :

[l comprend :
- les certificats de qualification incendie
- les procés-verbaux des essais et vérifications de fonctionnement des installations
- les certificats et attestations de conformité

X.5.2. - Démonstration :
Pour les ouvrages ou appareillages dont l'usage nécessite des manceuvres complexes ou délicates, une démonstration sera
prévue.

X.5.3. - Formation :

Pour le matériel ou les équipements dont I'usage nécessite un apprentissage particulier, I'entrepreneur prévoira la formation
d'au moins un technicien de I'établissement. A lissue de cette formation, le technicien devra étre en mesure d'utiliser
efficacement et en toute sécurité le matériel ou les équipements concernés.

XI]  RESPONSABILITES - GARANTIES ET ASSURANCES

X1.1- Définition préalable des existants

Sont dénommés "existants" les ouvrages appartenant au maitre de I'ouvrage sur lequel I'entreprise exécute les travaux objets
du présent contrat.

X1.2 - Responsabilité en cas de :

X1.2.1 Dommages a l'ouvrage et/ou aux "existants" :

Maintien en bon état de l'ouvrage et des travaux : Du commencement du chantier jusqu'a la date de réception, I'entrepreneur
est pleinement responsable du maintien en bon état des travaux et de I'ouvrage qu'il exécute, ainsi que des "existants".

Au cas ou tout ou partie de I'ouvrage et/ou des "existants" subiraient des dommages au cours des travaux, l'entrepreneur devra
le réparer et le remettre en état a ses frais de telle sorte que l'ouvrage et les "existants" soient, au moment de la réception,
conformes aux spécifications du marché.

Dans le cas ou les dommages pertes ou avaries résulteraient de la survenance d'un "risque exclu" (voir paragraphe ci-apres),
I'entrepreneur doit, dans les conditions exigées par le maitre d'ouvrage, réparer 'ouvrage et les "existants" et les remettre en
bon état, comme il est dit ci-dessus, aux frais du maitre de I'ouvrage.

L'entrepreneur est également responsable pour tout dommage qu'il causerait aux travaux a l'occasion de toute opération
destinée a finir un travail inachevé ou a satisfaire a ses obligations au titre de 'article®X.3.

XI.2.2 Dommages aux personnes et aux biens :

L'entrepreneur doit indemniser le maitre de l'ouvrage de toutes pertes et réclamations consécutives a tous préjudices,
dommages corporels, dommages a toutes personnes et/ou a tous biens et matériaux de toutes sortes susceptibles de survenir
du fait ou en conséquence de I'exécution et de I'entretien des travaux.

L'entrepreneur indemnisera également le maitre de I'ouvrage de toutes réclamations, instances de tous dommages - intéréts,
colts, charges et frais de toute nature y afférents.

X1.2.3 "Risques exclus™ :

Les "risques exclus" : Les "risques exclus" sont la guerre, les hostilités (que la guerre soit ou non déclarée), l'invasion, l'action
d'ennemis étrangers, la rébellion, la révolution, l'insurrection, le pouvoir militaire ou usurpé, la guerre civile, I'émeute, les
troubles ou les désordres (sauf le cas ou ces événements impliquent seulement les employés de I'entrepreneur ou de ses
sous-traitants et découlent de la conduite des travaux), ou l'utilisation ou I'occupation par le maitre de l'ouvrage de toute partie
de l'ouvrage réalisé, ou les radiations ionisantes ou la contamination par radioactivité provenant de tout combustible nucléaire
ou de tout déchet nucléaire résultant de la combustion d'un combustible nucléaire, les propriétés radioactives, toxiques,
explosives ou les autres propriétés dangereuses de tout explosif ; tous ces risques étant collectivement désignés dans les
présentes comme "risques exclus".

XI1.3- Garantie contractuelle

XI.3.1 Période de garantie :
La garantie contractuelle commence a compter de la date de réception de la derniére phase de travaux et est fixée a:
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- DIX (10) ans pour le gros-ceuvre et la structure, y compris I'étanchéité et les travaux de fondations ;

- UN (1) an (garantie de parfait achévement) pour toutes prestations et tous travaux, y compris les équipements

techniques.
X1.3.2 Réparation pendant la période de garantie de parfait achevement :
L'entrepreneur doit exécuter les travaux restant éventuellement a terminer a la date de réception. Il devra également réparer
sans délais tous les défauts et imperfections, éventuellement en rechercher l'origine, ou plus généralement lever sans délais
toutes les réserves qui auront été faites et remettre en état tous défauts que le maitre de I'ouvrage lui aura demandé de réparer
pendant la période de garantie ou pour les défauts qui lui auront été signalés lors de la visite de fin de garantie contractuelle.
Tous ces travaux doivent étre exécutés par I'entrepreneur, a ses propres frais, si la nécessité de ces travaux est due a 'emploi
de matériaux ou de main d'ceuvre non conformes au marché, ou due a la négligence ou a la défaillance de I'entrepreneur de
respecter toute obligation explicite ou implicite lui incombant au titre du marché aprés mise en demeure par le maitre d'ouvrage.
Si I'entrepreneur n'exécute pas les travaux ainsi exigés par le maitre d'ouvrage, dans un délai qui ne pourra étre supérieur a
trois mois, le maitre de l'ouvrage a le droit d'employer et de payer d'autres personnes pour exécuter ces travaux a Ses propres
frais. Toutes les dépenses résultant de ces travaux ou afférentes a ceux-ci sont récupérables par le maitre de l'ouvrage sur le
compte de I'entrepreneur, ou peuvent étre déduites par le maitre de l'ouvrage de toutes les sommes dues ou qui pourraient étre
dues a l'entrepreneur.
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de prolonger la durée de cette garantie dans le cas ou des réserves signalées lors des
procés-verbaux de réception ou des désordres signalés et survenus apreés la réception n‘ont pas été levés jusqu’a la réparation
par un tiers au frais et risques de I'entreprise titulaire du présent marché.

X1.4 - Incidents et dommages corporels subis par la main d'ceuvre

X.4.1 Responsabilité de I'entrepreneur : Le maitre de l'ouvrage n'est aucunement responsable des dommages et intéréts ou
réparations prévus par la loi au titre ou a la suite de tout accident ou dommage corporel subi par tout ouvrier ou tout autre
personne employée par I'entrepreneur ou un sous-traitant, sauf s'il sagit d'un accident ou d'un dommage corporel résultant d'un
acte ou d'une faute du maitre de I'ouvrage, de ses représentants et employés. L'entrepreneur doit indemniser le maitre de
l'ouvrage de tous ces dommages et intéréts et réparations, sauf dans les exceptions prévues ci-dessus, et de toutes les
réclamations et instances ainsi que de tous les codts, charges et frais de quelque nature que ce soit y afférents.

X.4.2 Assurance : L'entrepreneur doit, conformément a la |égislation locale, s'assurer pour cette responsabilité auprés d'un
assureur agréé par le maitre de I'ouvrage, étant entendu que cet agrément ne doit pas étre refusé sans motif raisonnable ; il
doit maintenir cette assurance en vigueur pendant tout le temps qu'il emploie du personnel pour les travaux et doit, a chaque
fois qu'on lui en fait la demande, présenter au maitre d'ceuvre ou a son représentant cette police d'assurance et la justification
du paiement de la prime.

X.4.3 Renonciation a recours : L'entrepreneur renonce a tous recours contre le maitre de l'ouvrage en ce qui concerne
I'application des polices d'assurance qu'il souscrirait pour le compte des intervenants dans la réalisation de |'opération.

X.4.4 Recours contre I'entrepreneur en cas de non-assurance : Si l'entrepreneur néglige de souscrire et de maintenir en
vigueur l'assurance définie ci-dessus au X.4.2, le maitre d'ouvrage pourra le faire a sa place et déduira des sommes dues a
I'entrepreneur les primes qu'il aura payées pour son compte.

XIl]  RESILIATION DU MARCHE

XIl.1 - Résiliation

XI.1.1 Il peut étre mis fin & 'exécution des travaux faisant I'objet du marché avant I'achevement de ceux-ci par une décision de
résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le reglement du marché est fait alors selon les modalités prévues a l'article Il
sous réserve des autres stipulations du présent article.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles ci-aprés, I'entrepreneur a droit & étre indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice
quiil subit du fait de cette décision. Il doit, a cet effet, présenter une demande écrite dliment justifiée dans le délai de trois
semaines compté a partir de la notification du décompte général.

XI.1.2 En cas de résiliation il est procédé, en présence de I'entrepreneur, aux constatations relatives aux ouvrages et parties
d'ouvrages exécutés, a linventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qua linventaire descriptif du matériel et des
installations de chantier. Il est dressé un procés-verbal de ces opérations. L'établissement de ce proces-verbal emporte
réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, a partir de la date d'effet de la résiliation.
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XI.1.3 Dans les dix jours suivant la date de ce proces-verbal, le maitre d'ouvrage fixe les mesures qui doivent étre prises avant
la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages executés. Ces mesures
peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.

XI.1.4 Le maitre de I'ouvrage dispose du droit de racheter en totalité ou en partie :

- les ouvrages provisoires utiles & I'exécution du marché,

- les matériaux approvisionnés, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier.
Il dispose en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver a sa disposition le matériel
spécialement construit pour I'exécution du marché.

XIl.2 - Déces, incapacité, reglement judiciaire ou liquidation des biens de I'entrepreneur :

En cas de décés ou d'incapacité civile de I'entrepreneur la résiliation du marché est prononcée, sauf si le maitre d'ouvrage
accepte la continuation du marché par les ayants droit ou le curateur.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du déces ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour I'entrepreneur
ou ses ayants droit & aucune indemnité.

En cas d'incapacité physique, manifeste et durable, de I'entrepreneur le marché peut étre résilié sans que I'entrepreneur puisse
prétendre a indemnité.

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le jugement
instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a la personne publique. Il en va de
méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du
marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

XI.3 - Ajournement et interruption des travaux

X1.3.1 L'ajournement des travaux peut étre décidé par le maitre d'ouvrage. Il est alors procéde a la constatation des ouvrages
et parties d'ouvrages exécutes et des matériaux approvisionnés.

XII']  CONFIDENTIALITE

Chaque partie s’engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir confidentielles les informations de toute
nature qui lui sont communiquées comme telle par l'autre partie pendant I'exécution du contrat ou dont elle aura eu
connaissance au cours de la réalisation de la prestation.

Les parties s'engagent a n'utiliser ces informations qu'aux fins de la réalisation de la prestation de service.

De méme, les parties s'engagent a ne pas exploiter, pour leur compte ou pour celui d'un tiers, directement ou indirectement,
tout ou partie de ces informations.

Chaque partie devra, a la fin de la relation contractuelle, restituer tout document contenant des informations confidentielles qui
lui aura été confié par 'autre partie et n'en conserver aucune copie.

L’engagement de confidentialité des parties est valable pendant toute la durée d’exécution du contrat et pendant 20 ans suivant
la fin de réalisation de la prestation.

XIV] MESURES COERCITIVES, REGLEMENT DES DIFFERENTS ET DES LITIGES

XIV.1- Mesures coercitives :

XIV.1.1 Lorsque I'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché et aux ordres de services, le maitre d'ouvrage
le met en demeure d'y satisfaire dans un délai d'une semaine par une décision qui lui est notifiée par écrit.

XIV.1.2 Si I'entrepreneur n'a pas déféré a la mise en demeure, les prestations non réalisées pourront étre réalisées par une
entreprise tierce au frais et risque de I'entreprise titulaire. En cas de manquement grave, la résiliation du marché pourra étre
décidée toujours aux frais et risques de I'entrepreneur.
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XIV.1.3 Si l'entreprise compte une personne physique ou morale condamnée pour infraction aux dispositions de la Iégislation
fiscale marocaine conformément a l'article Premier de I'acte d'engagement, la résiliation du marché peut étre décidée.

XIV.1.4 La résiliation du marché décidée en application du présent article sera faite aux frais et risques de I'entrepreneur.

XIV.1.5 Les excédents de dépenses qui résultent de I'exécution par un tiers ou du nouveau marché sont a la charge de
I'entrepreneur. lls sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses slretés éventuelles sans
préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

XIV.2 - Réglement des différents et des litiges :

XIV.2.1 Intervention de la personne responsable du marché :

Si un différend survient, sous la forme de réserves faites & un ordre de service ou sous toute autre forme, I'entrepreneur remet
a la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. Apres
que ce mémoire a été transmis au maitre d'ouvrage celui-ci notifie ou fait notifier & I'entrepreneur sa proposition pour le
reglement du différend, dans un délai de deux mois & compter de la date de réception dinformations complémentaires
demandées par le maitre d'ouvrage.

XIV.2.2 Procédure contentieuse :

Si dans un délai de deux mois & partir de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la lettre ou du mémoire de
I'entrepreneur mentionné au présent article, aucune proposition n'a été notifiée a I'entrepreneur, ou si celui-ci n‘accepte pas la
proposition qui lui a été notifiée, I'entrepreneur peut saisir le tribunal compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les
chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis au maitre d'ouvrage.

Si dans ce délai de deux mois, a partir de la notification a I'entrepreneur de la proposition sur les réclamations auxquelles a
donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent il est
considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable.

XIV.2.3 Tribunal compétent :

En cas de litige entre le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur, Le tribunal compétent est le tribunal administratif de Paris. Les
deux parties s'engagent toutefois a préférer une procédure a I'amiable avant de le soumettre, dans le cas ou le désaccord
persisterait, devant le tribunal compétent.

XIV.2.4 Langue du contrat :
La langue du contrat est le Francais.

L'entrepreneur / Le Contractant
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